



**razem
blisko Krakowa**
zintegrowany rozwój
podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego



Projekt „Razem Blisko Krakowa – zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego”

Poznań, 18.10.2016r.



MINISTERSTWO
INFRASTRUKTURY
I ROZWOJU



Projekt „Razem Blisko Krakowa – zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego” korzysta z dofinansowania funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

razem blisko Krakowa

zintegrowany rozwój
podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego





Wnioski z projektu

- przekonanie o wartości partnerstw, jako narzędzia do realizacji zadań własnych jst,
- projekt partnerski powinien posiadać zewnętrzną strukturę zarządczą kontrolowaną przez partnerów (związek, stowarzyszenie jst, LGD, spółka)
- podstawą jest zespół projektowy i koordynator reprezentujący partnerstwo,



Wnioski z projektu

- wzajemna wiedza o sobie, dostrzeganie problemów poza granicami naszej jst,
- wymiana wiedzy i doświadczenia,
- dialog, otwartość, współpraca,



Wnioski z projektu

- decydujące znaczenie mogą mieć nowoczesne formy komunikacji,
- partnerstwo funkcjonuje wyłącznie w obszarze samorządów, pozostali partnerzy „stoją z boku”



Wnioski z projektu

**REALNE PARTNERSTWO FUNKCJONUJE NA
DWÓCH PŁASZCZYZNACH „POLITYCZNEJ”
I „MERYTORYCZNEJ”.**

**PARTNERSTWO TO PROCES CIĄGŁEGO
UCZENIA SIĘ.**



WZYWANIA/PROBLEMY

- **zespół projektowy** - rola i pozycja koordynatora gminnego - jego kompetencje i wiedza, umocowanie w urzędzie, waga przykładana do projektu np. obecność na spotkaniach, komunikacja kooordynator - właściwy urząd, właściwa motywacja do pracy)
- **wydziały finansowe** - trudności w synchronizacji płatności dotacji celowych, zwrotów, zaliczek, płatności za faktury
- **zakres odpowiedzialności merytorycznej gmin i gminnych koordynatorów**- “Lider bierze wszystko”, “to jego problem



WZYWANIA/PROBLEMY

- **wspólne zamówienia publiczne**
- **restrykcyjne trzymanie się harmonogramu**
- **wydłużony czas na podejmowanie decyzji** (pomysł → uzgodnienia w zespole → wstępna propozycja → akceptacja koordynatorów czyli. wstępna/ustna zgoda szefów → akceptacja prawników i skarbników → podpis szefa)
- **realizacja projektów w partnerstwie jest nowością**



EFEKTY PARTNERSTWA

- **Powstanie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska,**
- **Poszerzenie LGD do 6 gmin (Gminy Zabierzów, Liszki),**
- **Planowane poszerzenie partnerstwa Razem Blisko Krakowa o Gminę Zabierzów.**



EFEKTY PARTNERSTWA

- **Uchwała Walnego Zgromadzenia LGD o zwiększeniu składek gmin o 90 tys./rok**
 - koordynacja szlaków Skarby Blisko Krakowa
 - koordynacja partnerstwa („stały sekretariat”)
 - realizacja strategii i programów sektorowych
 - monitoring i aplikowanie o środki na projekty określony w strategii i programach



EFEKTY PARTNERSTWA

- **Uchwała Grupy Sterującej i Rady Partnerstwa o przeznaczeniu oszczędności projektowych na 2/3-dniowe warsztaty:**
 - Udział Rady Partnerstwa oraz koordynatorów
 - Wypracowanie założeń nowej umowy ramowej (poszerzenie o gminę Zabierzów)
 - Przygotowanie projektów (fiszki projektów partnerskich)



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Tomasz Ożóg
II Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina